

HARMONOGRAM ROBÓT

LP	Elementy i rodzaje robót	Termin realizacji (miesiąc. rok)	
		od	do
1.	Roboty przygotowawcze	09.2021	04.2022
2.	Obsługa budowy	09.2021	04.2022
3.	Roboty rozbiórkowe	01.2022	04.2022
4.	Usunięcie krzewów i roboty ziemne	01.2022	04.2022
5.	Studzienki ściekowe	01.2022	04.2022
6.	Regulacja pionowa urządzeń	01.2022	04.2022
7.	Kanalizacja teletechniczna	01.2022	04.2022
8.	Poszerzenia drogi na łukach	01.2022	04.2022
9.	Poszerzenia drogi	01.2022	04.2022
10.	Roboty nawierzchniowe	01.2022	04.2022
11.	Ściek przykrawężnikowy	01.2022	04.2022
12.	Krawężniki, obrzeża	01.2022	04.2022
13.	Zjazdy i chodniki	01.2022	04.2022
14.	Perony autobusowe	01.2022	04.2022
15.	Wyniesione przejście dla pieszych	01.2022	04.2022
16.	Elementy bezpieczeństwa ruchu	01.2022	04.2022
17.	akowanie pionowe, pizome, tablica informac	01.2022	04.2022
18.	Roboty wykończeniowe	01.2022	04.2022
19.	Bariery ochronne	01.2022	04.2022
20.	Inwentaryzacja powykonawcza	01.2022	04.2022